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  Kielce, dn. 15 lipca 2021 r.



Informacja dla Wykonawców nr 1 oraz zmiana treści Zaproszenia


Dotyczy: postępowania na „Dostawę sanitariatów na potrzeby dzieci niepełnosprawnych      w Niepublicznym Przedszkolu w Opatowie”

Zamawiający, w związku z zadanym pytaniem udziela wyjaśnień: 

Pytanie 1:
„…czy jest możliwość przedłużenia terminu wykonania zadania w związku z długim terminem oczekiwania na ścianki ustępowe HPL tj. ok. 4 tygodnie w zależności od wybranego koloru”

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na wydłużenie terminu montażu ścianek ustępowych HPL do dnia 04.09.2021. Termin zakończenia robót pozostaje bez zmian.

Zamawiający dokonuje zmiany treści Zaproszenia w ten sposób, że:

1. W Zaproszeniu w pkt 5 – wprowadza się zmiany i otrzymuje brzmienie:

Termin wykonania zamówienia: 
a)    Termin rozpoczęcia robót  – 26.07.2021 roku
b)    Termin zakończenia robót – do 20.08.2021 roku
c)    Termin montażu ścianek ustępowych HPL – do 04.09.201 roku

2. W Projekcie Umowy – Załącznik nr 4 do Zaproszenia – w § 2 pkt 1 wprowadza się zmiany i otrzymuje brzmienie:

Strony ustalają następujące terminy realizacji:
1) Termin rozpoczęcia robót – 26.07.2021 roku
2) Termin  zakończenia  robót – do 20.08.2021 roku;
3) Termin montażu ścianek ustępowych HPL – do 04.09.2021 roku
4) Protokolarne przekazanie placu budowy – w następnym dniu po podpisaniu umowy (lub pierwszy dzień roboczy po tym terminie). Przekazania dokonuje osoba wyznaczona przez Dyrektora Działu Obsługi Administracyjnej Zakładu ZDZ w Kielcach, tel. 41 366 47 91 wew. 320;

3. W Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Remontowych – Załącznik nr 2 do Zaproszenia – pkt 2 wprowadza się zmiany i otrzymuje brzmienie:
a) [bookmark: _GoBack]Protokolarne przekazanie placu budowy – w następnym dniu po podpisaniu umowy (lub pierwszy dzień roboczy po tym terminie) przez osobę wyznaczoną przez Dyrektora Działu Obsługi Administracyjnej Zakładu Tel: 41/3664791 wew. 320
b) Termin rozpoczęcia robót – 26.07.2021r,
c) Termin zakończenia robót – 20.08.2021r. 
d) Termin montażu ścianek ustępowych HPL – do 04.09.2021 roku

Powyższa zmiana treści Zaproszenia stanowi jej integralną część i nie powoduje przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert. 



 Joanna Kaśków
Starszy referent ds. zamówień publicznych 
i kontraktowania wydatków
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